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ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
2024 года 
муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

	КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА
	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»

	Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста»
(МБОУ СШ № 7, МБОУ ОШ № 5, МБОУ Мушковичская ОШ, МБОУ Подрощинская ОШ, МБОУ Суетовская ОШ)

	до 15января
	Сформированы проекты зонирования Центров «Точка роста» на основании типового дизайн проекта

	
	Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	до31 января
	Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров«Точка роста» 

	
	Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	до 1 марта
	Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центров «Точка роста»

	
	Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	до 31января
	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центров «Точка роста»

	
	Отв. Сбудышев А.Е., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	до 1 июля
	Проведены ремонтные работы

	
	Отв. Зуева Т.А., заместитель Главы МО, руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	до 1 августа
	Поставлено, установлено и налажено оборудование

	
	Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	до 10 августа
	Проведен Фотомониторинг работ по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России

	
	 Отв. руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	1 сентября
	Открыты Центры «Точка роста»

	
	Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.

	сентябрь - ноябрь
	Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций)

	
	Отв. заместитель Главы МО Соловьева Н.Н., руководители школ – Кузнецова И.В., Николайчук И.В., Безбородова Н.Л., Зуева И.А., Панова С.В.
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